



Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais-RS

Prefeitura Municipal de Nova Bassano RS Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-36 Plano de Trabalho

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade: Inicialmente – semanal, a partir de agosto – mensal.

Dia da semana: quarta-feira.

Horário ou tempo previsto: 4 horas das 13 horas às 17 horas.

1- DIAGNÓSTICO				
Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Divisão da equipe para análise dos diferentes eixos temáticos.	Abril 2026	FME, CME e SMED	Registro em ata da divisão de tarefas.
Divulgação das ações e cronograma de trabalho da CGM	Publicidade oficial do início dos trabalhos de planejamento.	Maio 2026	Assessoria de Comunicação local	Ação contínua ao longo do processo.
Levantamento de dados do PME 2015-25	Coleta de dados multidimensionais e análise do plano anterior.	Outubro 2025	Analista de Dados / Pesquisador	Foco em matrículas, fluxo e IDEB.
Levantamento dos dados, considerando os 19 eixos do PNE 2026-36	Levantamento demográfico e indicadores de desempenho.	Junho a Julho 2026	Equipe CGM	Utilização de dados oficiais atualizados.
Levantamento dos problemas	Identificação dos descritores locais baseados nos problemas nacionais.	Agosto 2026	CGM e Especialistas	Registro das evidências por etapa de ensino.
Levantamento das causas e causas críticas	Descrição dos fatores verificáveis que geram o problema.	Agosto 2026	FME e Subcomissões	Análise aprofundada da infraestrutura e gestão.

Organização do texto base diagnóstico - versão 1	Compilação dos dados estruturados em formato de documento preliminar.	Outubro 2026	Revisor Técnico	Alinhamento com o Guia Metodológico MEC/SASE.
Encontros com as instituições (IES, ONGS, Sindicatos, Associações) para participação no diagnóstico	Seminários de sensibilização e engajamento da sociedade civil.	Novembro 2026	FME	Garantia de legitimidade social.
Divulgação das reuniões coletivas	Chamamento público para a comunidade escolar e local.	Novembro 2026	Assessoria de Comunicação local	Uso de redes sociais e rádio local.
Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Realização de audiências públicas iniciais.	Dezembro 2026	CGM e FME	Coleta de propostas da população.
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	Inclusão das demandas territoriais no texto-base.	Janeiro 2027	Equipe CGM	Sistematização das atas das audiências.
Finalização do texto diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas	Consolidação do documento contemplando a união entre dados técnicos e voz da comunidade.	Fevereiro 2027	Coordenador Geral da CGM	Documento pronto para orientar as metas.
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com PEE	Revisão para assegurar a adequação às metas do estado.	Março 2027	Especialista em Políticas Educacionais	Requisito legal para continuidade.

2- Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro				
Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Tradução dos desafios locais em pautas de ação.	Julho 2026	Analista de Dados	Preparação para oficinas temáticas.
Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Validação da matriz de problemas frente às capacidades municipais.	Julho 2026	Subcomissões Técnicas	Foco na exequibilidade das ações.

Estudo referente às metas e estratégias do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	Alinhamento com as diretrizes do novo PNE 2026-2036.	Agosto 2026	CGM e Especialistas	Revisão legal da conformidade.
Proposição de metas a serem alcançadas no Território	Redação técnica focando em educação básica, alfabetização e inclusão.	Agosto 2026	FME e Professores/Gestores	Metas 01 a 19.
Elaboração das estratégias para cada meta	Criação de táticas inovadoras para o alcance de cada indicador.	Agosto 2026	Equipe Multidisciplinar	Avaliação de impacto financeiro.
Apresentação e discussão com a comunidade	Oficinas temáticas e debates estruturados.	Setembro 2026	Mobilizador Social	Necessita de ampla divulgação.
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Ajuste do texto técnico absorvendo as demandas acolhidas.	Outubro 2026	Revisor Técnico	Sistematização de sugestões populares.
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Redação da minuta preliminar completa do PME.	Novembro 2026	Especialista Educacional	Unificação de todas as partes do documento.
Aprovação participativa	Evento magno: Conferência Municipal de Educação.	Novembro 2026	FME, CME, Sociedade Civil	Aprovação por delegados eleitos.

3- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do texto final	Consolidação das diretrizes validadas na Conferência Municipal.	Janeiro 2027	Revisor Técnico e Jurídico	Ajuste final de redação e formatação.
Previsão das responsabilidades	Definição clara dos atores encarregados pelo cumprimento de cada estratégia.	Fevereiro 2027	Gestão Municipal e CGM	Interlocução institucional requerida.
Especificações sobre o monitoramento	Criação de cronogramas e indicadores para o controle bianual do FME.	Fevereiro 2027	FME e SMECET	Criação de painel de controle de metas.

Avaliação do PME	Estabelecimento das regras para avaliações periódicas nos próximos 10 anos.	Março 2027	CME e Especialistas locais	Inclusão de metodologias de avaliação de resultados.
-------------------------	---	------------	----------------------------	--

4- ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PL NO EXECUTIVO				
Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do Projeto de Lei	Redação do texto legal (PL) para envio.	Abril 2027	Consultoria Jurídica e Executivo	Garantia de conformidade legal.
Envio do texto final ao Executivo	Protocolo formal da minuta final no Gabinete do Prefeito.	Maio 2027	Coordenador Geral	Prefeito enviará à Câmara.
Acompanhamento da tramitação na Câmara	Suporte técnico durante a leitura, debates e ajustes na Câmara.	Maio a Junho 2027	FME e CGM	Acompanhar sessões ordinárias.
Sanção e Publicação	Aprovação final e transformação do plano em Lei Municipal.	Junho 2027	Câmara de Vereadores e Prefeito	Fim da tramitação, início da vigência do PME 2026-2036.

Nova Bassano/RS, 01 de julho de 2026.

Assinatura da Coordenadora da CGM