



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela N. Sª. Caravaggio
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Área de pavimentação (aproximado): 4.200,00 m²

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 30 DIAS (100%)				TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 30 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS				
1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEFENSA FÍSICA	R\$ 47.955,61				
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%				
TOTAL ACUMULADO		R\$	47.955,61			100,00%
PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMU			100,00%			
		R\$	47.955,61			100,00%

Cronograma original elaborado por Eng. Civil Felipe Zortea CREA RS 209470. Cronograma atualizado (PRAZOS E ITENS) por Eng. Civil Milena Mori Mazzurana CREA RS 247294 ORÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO JÁ EXECUTADO. EM RELAÇÃO AO PROJETO E MEMORIAIS DISPONIBILIZADOS, DEVERÃO SER SEGUIDOS SOMENTE OS ITENS PERTINENTES À SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Nova Bassano, 10 de agosto de 2021.


Milena Mori Mazzurana
Eng. Civil, CREA RS 247294


Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal