

Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | | | | | | |
|------------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Parcela | % | 15,12% | 20,53% | 20,73% | 12,73% | 19,21% | 11,67% | | | | | | |
| | R\$ | 704.922,77 | 957.346,30 | 966.771,01 | 593.549,52 | 895.601,46 | 544.342,93 | | | | | | |
| Acumulado | % | 15,12% | 35,65% | 56,39% | 69,12% | 88,33% | 100,00% | | | | | | |
| | R\$ | 704.922,77 | 1.662.269,07 | 2.629.040,08 | 3.222.589,60 | 4.118.191,06 | 4.662.533,99 | | | | | | |

[illegible]

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244