PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
Município de Nova Bassano - RS	Nova Bassano - RS	Linha Anita Garibaldi, Estrada de ligação entre	Pavimentação Asfáltica em CBUQ com extensão de 1.270,00 m

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	Trecho 01	Trecho 02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																			
2	Serviços Iniciais	1	2																																																		
3	Movimento de Terra	1	2																																																		
4	Subbase	1	2																																																		
5	Base	1	2																																																		
6	Imprimação	1	2																																																		
7	Ligação	1	2																																																		
8	Cbuq	1	2																																																		
9	Sinalização Fixa	1	2																																																		
10	Sinalização Provisória	1																																																			
11	Serviços Finais		2																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02										
Parcela	%	48,20%	51,80%										
	R$	830.456,72	892.417,04										
Acumulado	%	48,20%	100,00%										
	R$	830.456,72	1.722.873,76										

Documento assinado digitalmente
gov.br
JONATAS ALFREDO MARTINS DAS CHAGAS
Data: 22/08/2024 14:31:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nova Bassano - RS, 21 de agosto de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: Jonatas Chagas
CREA / CAU: RS246244