
NOVA BASSANO - RS

Construção da 1ª etapa do anexo da E.M.E.I. Magia e Saber

Contrato: 81/2018
Licitação: 34/2018
Executor: RSCON Engenharia e Serviços LTDA EPP
Gestor: Willian Luvison
Categoria: Obras
Secretaria: Obras e Viação
Data de Início: 12 de junho de 2018
Custo Previsto: R$ 275.915,00
Custo Real: R$ 275.915,00
Local: Rua Silva Jardim, 714 - Centro


