
NOVA BASSANO - RS

AMPLIAÇÃO EMEI MAGIA E SABER

Contrato: 42/2025
Licitação: 45/2024
Executor: HARTE ENGENHARIA LTDA
Gestor: Veranice Pelle De Bona
Categoria: Obras
Secretaria: Educação
Data de Início: 22 de abril de 2025
Previsão de Conclusão: 16 de outubro de 2025
Custo Previsto: R$ 1.189.535,00
Custo Real: R$ 1.196.700,25
Local: Rua SILVA JARDIM 714 - ESCOLA MAGIA E SABER

Anexos

http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5928/bSR0T6bRf-eeqVFdiP6M3E4FSyjqQ_7R.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/5929/m-ZxBkJV9uwDyW9OCsOqbhri08O5zw1A.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/6339/sIWPBIrfJz5OezJS-H0Uafk0ySv0M7bl.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/6340/9Urj-h45Vhx-jTZ0xYf8YCI1cUrnVoio.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/6341/akbRZJygO5DV9z3yS74u36MCy6yd5ZfO.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/6342/p99HNV_V3xJFCnPADIQknWhQs1khGdQp.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/6343/X6TXq6oLycEcZYxQQrKjHKQknrwke-xc.pdf
http://novabassano.rs.gov.br/uploads/obra/6344/T6y1YYCUGOs6x98fnd_xt0OmdmpjpunQ.pdf
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