

ANEXO I
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE NOVA BASSANO

CNPJ: 87.502.902/0001-04

OBRA: TELHAS DE COBERTURA GINÁSIO ESCOLA 15 DE NOVEMBRO

LOCAL: Municipio de Nova Bassano

Item	Descrição		30 DIAS		VALOR ITEM
			VALOR R\$	%	
1.	TELHA DE COBERTURA	100,00	267.689,12	100%	R\$ 267.689,12
			267.689,12	100,00%	100,00%

R\$ 267.689,12

OBS:

Municipio de Nova Bassano

NOVA BASSANO, 16/11/2023